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W tak dynamicznie zmieniającym się świecie zmienia się 
również podejście do projektowania i rozwoju złożonych 
systemów IT. Kluczem jest szybka weryfikacja założeń 
i wypracowanie optymalnego rozwiązania, które da się 
zwinnie wdrożyć. Tradycyjne podejście oznacza w tym 
kontekście ogromne ryzyko, m.in. budżetowe związane 
ze zmieniającymi się wymaganiami, przeciągającym się 
procesem realizacji projektu, czy szybkim starzeniem się 
technologii.
Pojawiają się pytania: W jaki sposób przetestować 
pomysł na rozwiązanie? Co zrobić, żeby sprawnie to 
rozwiązanie potem wdrożyć? Czy warto sięgnąć po 
wsparcie z zewnątrz? Jeśli tak, to w którym momencie 
i jak znaleźć odpowiedniego dostawcę? Co zrobić, żeby 
rozwiązanie problemu nie przerodziło się w kosztowny, 
duży, długofalowy i nieefektywny projekt?

Odpowiedzią na te pytania może być Proof of Concept 
oraz pracujący zwinnie, doświadczony zespół, który 
ma wiedzę z obszaru tworzenia PoC’ów na podstawie 
specjalistycznej wiedzy i nowe technologie, np. machine 
learning, czy big data. 
Skąd to przekonanie? W tym materiale podzielę się 
z Wami naszymi doświadczeniami z realizacji jednego 
z tego typu projektów, dzięki któremu pomogliśmy 
Klientowi nie tylko odpowiedzieć na wyzwanie,  
z którym do nas przyszedł, ale także doprowadzić 
do technologicznej transformacji całej organizacji.

Wprowadzenie 
Rynek premiuje zwinność. 
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PoC: zwinnie 
i konstruktywnie 

Z PoC’ami mamy do czynienia od dawna. 
Ostatnio w coraz większej ilości, ponieważ 
Klienci coraz częściej przychodzą do nas nie 
tylko z konkretnym projektem, który chcą 
wspólnie z nami zrealizować, a z problemem, 
który mają do rozwiązania.

Dlaczego coraz więcej firm decyduje się 
na rozpoczęcie produktów ścieżką PoC?
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Pozwala średnim i dużym firmom zwinniej 
i efektywniej reagować na zmieniające się 
oczekiwania rynkowe, a także konkurować w tym 
kontekście ze zwinnymi start up’ami, np. w ramach 
wdrażania innowacji zgodnie z najnowszymi 
technologiami.

Podejście typu Proof of Concept pozwala niskim 
nakładem kosztów przetestować, czy często droga, 
nowa technologia przyczyni się do wytworzenia 
oczekiwanej wartości biznesowej.

Proof of Concept bez względu na rodzaj problemu, 
wielkość firmy i branżę pozwala w krótkim czasie, 
w oparciu o niewielki zespół i niski nakład kosztów 
przetestować możliwe rozwiąwzania i sprawdzić, 
czy pomysły, które już mamy mogą być zrealizowane 
zgodnie z przyjętymi założeniami.

to sposób na przetestowanie 
pomysłu i udowodnienie, że możliwa 
jest nie tylko jego realizacja zgodnie 
z przyjętymi założeniami, ale także 
efekt, na którym nam zależy. 
Opiera się m.in. na dokładnej 
analizie wyzwania, na które dany 
system odpowiada i procesów, które 
obejmuje. 
Dzięki temu zaspokajamy wszystkie 
oczekiwania i potrzeby.

PoC 
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Wyzwanie 

Jednym z ciekawych projektów typu PoC, który mieliśmy 
przyjemność realizować, był projekt realizowany dla Klienta, 
który poprosił nas o wsparcie merytoryczne przy podejściu 
do przepisania tworzonej od kilkunastu lat aplikacji ERP.

ERP był pisany w technologii, która kończyła swój żywot  
i w którymś momencie pojawiło się ryzyko braku dla niej 
wsparcia.

Dla Klienta był to poważny problem, ponieważ z czasem 
oznaczałoby to, że nie wychodzą nowe aktualizacje 
bezpieczeństwa i że jest coraz większy problem ze 
znalezieniem specjalistów, którzy potrafią w tej technologii 
pracować.
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Projekt rozpoczęliśmy od wywiadu i warsztatów z Klientem. Na tej podstawie powstał zarys architektoniczny nowego 
rozwiązania. Przy okazji określiliśmy również główne problemy techniczne, z którymi trzeba było uporać się przy okazji 
drugiego podejścia do systemu. Były to: 

Bardzo słabej jakości kod – pierwszy system pisany 
był przez bardzo młodych ludzi, którzy pracowali bez 
nadzoru. Rozwiązanie “wieszało się” przy obsłudze 
powyżej 50 osób, a docelowo miało obsługiwać 
kilka tysięcy użytkowników. 

Problem stanowiła również nieatrakcyjna strona 
wizualna oraz słaby UX. Nie bez znaczenia była 
także mała konfigurowalność systemu. 

Wdrożenie narzędzia u nowych Klientów zajmowało 
dwa tygodnie. System nie realizował również 
wszystkich postawionych przed nim wymogów 
biznesowych. 

Projekt wykorzystywał też biblioteki, które nie były 
już wspierane. Powodowało to nieprzewidziane 
problemy. Każda zmiana wymagała udziału firmy 
zewnętrznej, co sprawiało, że Klient był uzależniony 
od dostawcy, bo tylko on mógł wykonywać 
w systemie jakiekolwiek zmiany.

1 3

2 4

O Proof of Concept, który uruchomił 
technologiczną transformację firmy
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Na podstawie zebranych informacji 
zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy PoC, który 
kosztował Klienta w sumie 10 MD. Plan polegał na 
wykorzystaniu struktur danych oraz logiki biznesowej 
ukrytej w setkach procedur składowanych.

Sama architektura starego rozwiązania była 
imponująca, ale innowacyjne i nietypowe podejście 
jak na tamten czas powodowało, że sukces 
połączenia technologii stał pod znakiem zapytania.

Opracowane podejście przewidywało weryfikację 
hybrydy pomiędzy starymi a nowymi technologiami. 
Stworzenie zupełnie nowego systemu zajęłoby lata, 
co z punktu widzenia Klienta nie wchodziło w grę.

PoC zakończyliśmy z sukcesem

Udało nam się stworzyć hybrydę wycinka 
logiki biznesowej pochodzącej ze starej 
aplikacji wraz z nowoczesnym backendem 
i frontendem. Projekt, z którym pierwotnie 
przyszedł do nas Klient, został jednak 
zamrożony ze względu na skalę kosztów, 
ale na bazie PoC’a powołany został 
drugi, który doprowadził w efekcie do 
technologicznej transformacji całej 
organizacji. Jak do tego doszło?
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Rozwiązanie

Punkt wyjścia

Pierwotnie nasz Klient chciał przepisać system na 
nowo, korzystając z usług poprzedniego dostawcy. 
Nas poproszono o konsultacje technologiczne oraz 
jakościowe i przygotowanie wstępnej wyceny. 

W trakcie procesu szybko okazało się, że dotychczasowy 
dostawca nie podoła nowym wyzwaniom, w związku 
z czym rozpisany został oficjalny przetarg. Pomogliśmy 
naszemu Klientowi przygotować materiały oraz 
warsztaty, w wyniku których miał zostać wyłoniony 
kolejny dostawca. Większość potencjalnych dostawców 
zrezygnowało z projektu już na etapie warsztatów. 

Dlaczego? Ze względu na: złożoność projektu zarówno 
od strony technologicznej, jak i biznesowej, brak 
doświadczenia Klienta przy tego typu projektach, brak 
infrastruktury IT oraz niepełną analizę tematu.

Przyszła kolej na nas. Oszacowaliśmy temat, 
przedstawiliśmy pierwszą ofertę zgodną z założeniami 
Klienta i okazało się, że koszt jest dla Niego zbyt duży. 
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Co w takiej sytuacji zaproponowaliśmy?

Klient nie był gotowy pod względem informatycznym 
na tak duże przedsięwzięcie, jak napisanie na nowo 
systemu ERP (oprogramowanie, którego celem jest 
zintegrowanie wszystkich procesów zachodzących 
w organizacji). Skala projektu była ogromna, a Klient 
nie miał odpowiednich kompetencji ani infrastruktury 
informatycznej. Takiej zmiany niestety nie da się 
wykonać w ciągu paru tygodni. 

Szybko okazało się również, że ERP to nie jedyny system, 
który wymaga ratunku - system sprzedażowy klienta, 
który powstawał przez rok, a rozwijany był przez 
kolejne trzy, pomimo że wytworzony w nowszych 
technologiach, również wymagał wskrzeszenia.

Mając wszystkie niezbędne dane postanowiliśmy, 
że najlepiej będzie zacząć od zmniejszenia zakresu, 
co oznaczało wdrożenie innego, mniejszego 
systemu, a także przejścia na zwinną metodologię 
pracy oraz wyznaczenia MVP, czyli najmniejszą, 
funkcjonalną wersję systemu, która generuje wartość 
biznesową. Dzięki temu Klient uzyska odpowiednie 
know-how, jeżeli chodzi o nowoczesny proces 
wytwórczy systemów informatycznych, a pozyskane 
kompetencje wykorzysta przy tworzeniu systemu 
ERP. Uzgadniając nowe założenia dotyczące systemu 
i podchodząc elastycznie do projektu - mogliśmy 
zacząć współpracę.
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Pierwotnie zakładaliśmy zupełnie inne podejście do 
rewitalizacji systemu. Dzięki wykorzystaniu Proof of Concept 
szybko przekonaliśmy się, że musimy je diametralnie zmienić, 
jeśli chcemy zrealizować swoje cele, myśląc jednocześnie 
o budżecie, jaki mamy.
W ciągu zaledwie 10 dni nie tylko znaleźliśmy odpowiedź na 
wyzwanie, jakie mieliśmy, ale również przygotowaliśmy plan, 
dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić tę zmianę

Kierownik ds. Rozwoju Systemów Informatycznych, 
przedstawiciel naszego Klienta odpowiedzialny 
za realizację projektu.
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Nowe podejście Nowy model pracy

Nowe standardy Stałe wsparcie

Podczas projektu nasz zespół pracował ramię w ramię 
z zespołem Klienta. Celem było przekazanie know - how, 
jeżeli chodzi o nowoczesny proces wytwórczy. 
Stosowaliśmy też partnerskie podejście - chcieliśmy, 
aby klient docelowo był samowystarczalny. 

W trakcie tej współpracy przeprowadziliśmy warsztaty 
ze Scrum’a i Agile’a, a także analizy. Dostarczyliśmy 
wzorce projektowe. Wdrożyliśmy Continous Integration, 
git, gerrit, jenkins i nauczyliśmy zespół Klienta jego 
obsługi. 

Wprowadziliśmy standardy developerskie, a także 
przeprowadziliśmy szkolenia dla developerów Klienta. 
Organizowaliśmy również wspólne code review. 

Po sześciu miesiącach pracy Klient wdrożył MVP 
systemu na produkcję nie tylko dla siebie, ale również 
jednego dużego Klienta. Czy na tym etapie nasza praca 
zakończyła się? Nie. Po wdrożeniu nadal rozwijaliśmy 
system oraz wspieraliśmy jego utrzymanie.
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Efekt rozpoczęcia 
projektu od PoC’a

Zaczęło się od 1-osobowego zespołu i 10 MD.
Po dwóch latach od wdrożenia Klient obsługuje już 
kilkunastu beneficjentów swojego systemu. System 
został wdrożony w krótszym, niż pierwotnie zakładał 
czasie i co ważne, zaczął zarabiać na siebie.

Zwinne podejście spowodowało, że szybko poradziliśmy 
sobie ze zmieniającymi się wymaganiami, dodając 
w trakcie prac duże funkcjonalności, nieprzewidziane 
na starcie projektu. W efekcie dostarczyliśmy 
wystarczający system za połowę pierwotnej wyceny 
kompletnego systemu. 

Stworzyliśmy również infrastrukturę informatyczną 
u Klienta, dzięki której realizacja nowych projektów 
jest teraz dużo sprawniejsza i łatwiejsza. Klient nie jest 
uzależniony od zewnętrznego dostawcy. Sam może 
utrzymywać system dzięki temu, że przeszkoliliśmy 
również Jego zespół.
Nas wybiera do jego rozwoju bo chce, a nie musi.
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POC 
- o czym pamiętać?
Bazując na zdobytych doświadczeniach za każdym 
razem, kiedy Klient przychodzi do nas z jakimś 
wyzwaniem, proponujemy właśnie rozpoczęcie projektu 
od PoC’a, ponieważ dzięki temu możemy:

•	 Dogłębnie ten problem przeanalizować 

•	 Niskim nakładem kosztów przetestować możliwe 		

	 rozwiązania

•	 Ograniczyć koszt realizacji projektu, który na tej 		

	 bazie powstanie

•	 Wyeliminować możliwe problemy i ryzyka

•	 Zwiększyć efektywność pracy

16

I S O L U T I O N . P L



O czym warto pamiętać planując wykorzystanie 
Proof of Concept do szukania odpowiedzi 
na wyzwania, z którymi sami się borykamy?

Warto określić, jakie są niewiadome i na jakie 
pytania chcemy poznać odpowiedzi.

Należy minimalizować zakres prac. Nie chcemy 
tworzyć dużej aplikacji. Chcemy jak najmniejszym 
kosztem zweryfikować potencjalne ryzyka. 
Na tym etapie nie warto przeznaczać zasobów 
na rzeczy, które nie wymagają weryfikacji.

Ważnym elementem podczas PoC jest otwarta 
głowa. Odpowiedzi, które da nam wczesna 
weryfikacja, mogą nie być odpowiedziami, które 
nam się podobają, ale potencjalnie pozwolą nam 
oszczędzić budżet.

Podczas tworzenia PoC dostawca musi mieć 
dużą świadomość biznesową swojego Klienta. 
Powinien wiedzieć dlaczego i po co jest tworzony 
PoC. Umożliwi to opracowanie lepszego podejścia 
do rozwiązania i zauważenie skrótów, które w innym 
przypadku byłyby nieosiągalne.

Warto też upewnić się, czy ktoś nie rozwiązał tego 
problemu już wcześniej. Warto czerpać inspirację 
i wiedzę od innych.
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